Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением отдельных предметов»
(МАОУ «СОШ № 25»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МАОУ «СОШ № 25»
приказ № 63/1-од от 09.10.2020
_____ Л.В. Разумная

Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания
МАОУ «СОШ № 25»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МАОУ «СОШ № 25» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МАОУ СОШ № 25» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ СОШ № 25»

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель-сентябрь 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет (май - сентябрь 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май - август 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь - август 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МАОУ «СОШ № 25»

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	*Сентябрь 2020 года*	*Октябрь 2020 года*	*Директор*
2	Изучение состояния воспитательного процесса МАОУ «СОШ № 25»	Аналитическая справка	*Сентябрь 2020 года*	*Октябрь 2020 года*	*Заместитель директора по ВР*
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	*Сентябрь 2020 года*	*Октябрь 2020 года*	*Педагог-психолог классные руководители*
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	*Сентябрь 2020 года*	*Май 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся;	Аналитическая справка	*Сентябрь 2020 года*	*Октябрь 2020 года*	*Педагог-психолог* *Заместитель директора по ВР*

	• эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей.				
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	*Ноябрь 2020 года*	*Апрель 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	*2 ноября 2020 года*	*21 ноября 2020 года*	*Заместитель директора по ВР*
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	*1 декабря 2020 года*	*31 января 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	*1 февраля 2021 года*	*15 февраля 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	*16 февраля 2021 года*	*16 апреля 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
6.4.1.	Инвариантные модули: • *«Классное руководство»;* • *«Школьный урок»;* • *«Курсы внеурочной деятельности»;* • *«Работа с родителями»;* • *«Самоуправление»;* • *«Профориентация»*	Проект содержательной части программы	*16 февраля 2021 года*	*15 марта 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*

6.4.2.	Вариативные модули: • *«Ключевые общешкольные дела»;* • *«Детские общественные объединения»;* • *«Школьные медиа»;* • *«Экскурсии, экспедиции, походы»;* • *«Организация предметно-эстетической среды»*	Проект содержательной части программы	*15 марта 2021 года*	*15 апреля 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	*16 апреля 2021 года*	*30 апреля 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 20*21/22* учебный год	*Май 2021 года*	*Август 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МАОУ «СОШ № 25»	Протокол заседания педагогического совета	*Август 2021 года*	*Август 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском комитете	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	*Август 2021 года*	*Август 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом старшеклассников	Протокол заседания совета старшеклассников	*Май 2021 года*	*Май 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*

11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	*Май 2021 года*	*Август 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МАОУ «СОШ № 25» по реализации программы воспитания	Локальные акты	*Апрель 2021 года*	*Апрель 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	*Сентябрь 2020 года*	*Август 2021 года*	*Директор* *Заместитель директора по ВР*
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	*Август 2021 года*	*Август 2021 года*	*Директор* *Заместитель директора по УВР*
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	*Сентябрь 2020 года*	*Июль 2021 года*	*Заместитель директора по УВР*

16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МАОУ «СОШ № 25»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	*Сентябрь 2020 года*	*Июнь 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	*Ноябрь 2020 года*	*Май 2021 года*	*Директор Заместитель директора по ВР*
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	*Ноябрь 2020 года*	*Май 2021 года*	*Директор*
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МАОУ «СОШ № 25», на официальном сайте школы	Сайт школы	*Апрель 2021 года*	*Май 2021 года*	*Администратор сайта*
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МАОУ «СОШ № 25», на официальном сайте школы	Сайт школы	*Июнь 2021 года*	*Август 2021 года*	*Администратор сайта*
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 20*21/22* учебный год	Сайт школы	*Июнь 2021 года*	*Август 2021 года*	*Администратор сайта*

Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	*Ноябрь 2020 года*	*Февраль 2021 года*	*Заместитель директора по ВР*
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	*Один раз в месяц в течение года*		*Заместитель директора по ВР*
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	*Постоянно*		*Директор Гл. бухгалтер*
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	*В течение учебного года*		*Заместитель директора по УВР*
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	*В течение учебного года*		*Заместитель директора по АХЧ*
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы МАОУ «СОШ № 25» для реализации программы	Аналитическая справка	*Декабрь 2020 года*	*Август 2021 года*	*Заместитель директора по АХЧ*